

Дорожная карта проекта 500+ в 2022 году. Красноярский край

Дата	Событие	Описание	Результат/Показатель для контроля включенности муниципалитета
21.01.2022	Кандидаты в кураторы представлены	Муниципальные координаторы начинают работу по отбору кандидатов в кураторы школ с целью их дальнейшего анкетирования и включения в проект	Региональный кадровый резерв кураторов сформирован
17.01.2022 – 04.02.2022	Анкетирование отобранных для участия в проекте ОО для разработки рискового профиля школы (РПШ)	Федеральный координатор запускает онлайн анкетирование. Регион организует анкетирование участников образовательных отношений в отобранных школах. Региональный координатор обеспечивает мониторинг хода анкетирования школ на основе еженедельных выгрузок данных системы	Доля ОО прошедших анкетирование от общего числа отобранных для участия в проекте ОО (целевой показатель – 100%)
18.01.2022 14.00	Установочный вебинар для школ	Региональный оператор проводит установочный вебинар для школ, участвующих в проекте https://clck.ru/ajJgm	Доля ОО из числа включенных в проект, принявших участие в вебинаре
24.01.2022 – 01.02.2022	Анкетирование кандидатов в кураторы	При поддержке регионального координатора на платформе «Электронная анкета» муниципалитет запускает анкетирование кандидатов в кураторы из числа представителей кадрового резерва. Анкетирование является дополнительным инструментом принятия решения о назначении куратора	Результаты анкетирования кандидатов в кураторы направлены муниципальному координатору
07.02.2022	Кураторы ОО назначены	Региональный координатор направляет письма с утвержденным списком кураторов (с привязкой к курируемой ОО) в муниципалитеты. Муниципальные координаторы обеспечивают централизованный сбор и предоставление необходимых документов для заключения договоров с кураторами ОО	Кураторы ОО назначены
07.02.2022 – 10.02.2022	Рисковые профили ОО размещены в личных кабинетах ОО в ИС МЭДК. Информация о количестве выявленных высоких и средних рисков предоставлена.	Муниципальные координаторы обеспечивают мониторинг получения рисковых профилей школами и начало работы с ними, а также предоставляют информацию о количестве высоких и средних рисков согласно рисковым	Доля муниципалитетов, предоставивших информацию

		профилям по форме https://clck.ru/ajFkJ .	
08.02.2022	Семинар для кураторов «Первое посещение школы как основа формирования стратегии работы с рисками учебной неуспешности»	Проведение он-лайн семинара для подготовки кураторами первого посещения школ с целью верификации рискового профиля.	
10.02.2022 – 23.06.2022	Запуск первого цикла еженедельных вебинаров по обмену опытом для школ-участниц проекта	Проведение вебинаров федеральным оператором с участием директоров школ – участниц проекта и кураторов с целью распространения успешных управленческих практик по вопросам устранения рисков	Доля школ-участниц проекта и кураторов ОО в регионе, принявших участие в вебинарах по обмену опытом
14.02.2022 – 30.03.2022	Работа с концептуальными документами ОО	ОО и куратор разрабатывают концептуальные документы (Концепцию развития и Среднесрочную программу развития, Антирисковые программы) с учетом верифицированных рисков и активированных в ИС МЭДК рискованных направлений	Муниципальные координаторы обеспечивают мониторинг разработки ОО и кураторами концептуальных документов и антирисковых программ
14.02.2022 – 01.03.2022	Первичное посещение ОО	Кураторы посетили ОО, РПШ верифицированы, в МЭДК проставлены соответствующие отметки. ОО и куратор начинают работу с рисковым профилем школы	Доля ОО из числа включенных в проект, посещенных кураторами; доля ОО, активировавших рисковые направления в МЭДК
14.02.2022 – 27.03.2022	Цикл вебинаров, посвященных рисковым направлениям	Региональный оператор организует и проводит вебинары, посвященные вопросам работы с выявленными рисками	Доля ОО из числа включенных в проект, кураторов и муниципальных координаторов, принявших участие в вебинарах
28.02.2022 – 05.03.2022	Проектировочный семинар по разработке стратегий школами по снижению влияния выявленных рисков и их описанию	Региональный оператор организует и проводит семинар, посвященный разработке стратегий школами по снижению влияния выявленных рисков и их описанию в Концепции, Среднесрочной программе и Антирисковых программах.	Доля ОО из числа включенных в проект, кураторов и муниципальных координаторов, принявших участие в семинаре
10.03.2022 – 24.03.2022	Первый опрос участников проекта	Проведение первого опроса среди директоров школ-участниц проекта и кураторов ОО	Доля респондентов из числа участников проекта, принявших участие в опросе

21.03.2022 – 27.03.2022	Региональная экспертиза документов школ	Региональный оператор организует и проводит содержательную экспертизу концептуальных документов школ (Концепции, СПР, антирисковых программ).	Оценка документов школ и муниципалитетов в целом на соответствие параметрам экспертизы
30.03.2022	Размещение школами концептуальных документов и антирисковых программ	Школы разместили концептуальные документы: Концепцию развития и Среднесрочную программу развития, Антирисковые программы в соответствии с верифицированными и активированными рисковыми направлениями в информационной системе МЭДК	Доля ОО из числа включенных в проект, разместивших концептуальные документы, подтвержденные куратором
25.04.2022 – 01.06.2022	ОО осуществляют подготовку подтверждающих документов исполненных мероприятий в рамках 1 этапа работы с рисковыми направлениями	ОО и куратор осуществляют подготовку подтверждающих документов исполненных мероприятий Антирисковых программ в рамках 1 этапа наступления позитивных изменений	Доля ОО, чьи подтверждающие документы соответствуют параметрам экспертизы
30.05.2022 – 13.06.2022	Второй опрос региональных участников проекта	Проведение второго опроса среди участников: директоров школ-участниц проекта и кураторов ОО	Доля респондентов из числа участников проекта, принявших участие в опросе
24.05.2022 – 26.05.2022	Региональная содержательная экспертиза подтверждающих документов в рамках проведения мониторинга 1 этапа наступления позитивных изменений	Региональный оператор организует и проводит содержательную экспертизу подтверждающих документов 1 этапа школ	Оценка документов школ и муниципалитетов в целом на соответствие параметрам экспертизы
15.09.2022 – 22.12.2022	Запуск второго цикла еженедельных вебинаров по обмену опытом для школ-участниц проекта и кураторов ОО	Проведение вебинаров федеральным оператором с участием директоров школ – участниц проекта и кураторов с целью распространения успешных управленческих практик в вопросах устранения рисков	Доля школ-участниц проекта в регионе, принявших участие в вебинарах по обмену опытом для школ-участниц проекта и кураторов ОО в качестве зрителя и выступающего
03.10.2022 – 14.10.2022	Третий опрос региональных участников проекта	Проведение третьего опроса среди региональных участников: директоров	Доля респондентов из числа региональных

		школ-участниц проекта и кураторов ОО посредством системы «Электронная анкета»	участников проекта, принявших участие в опросе
15.10.2022 – 22.10.2022	Региональная содержательная экспертиза подтверждающих документов в рамках проведения мониторинга 2 этапа наступления позитивных изменений	Региональный оператор организует и проводит содержательную экспертизу подтверждающих документов 1 этапа школ	Оценка документов школ и муниципалитетов в целом на соответствие параметрам экспертизы
20.12.2022	Подведение итогов проекта	Подведение итогов проекта	Доля ОО с подтвержденным наступлением позитивных изменений