Муниципальный системный     стратегический проект 

« Использование элементов ландшафтного дизайна в организации пришкольной территории»

Форма проекта
1. Информация об исполнителях.

Руководитель проекта:
Никифорова Елена Владимировна, высшее, опыт работы в проектной деятельности с 2015 года. Осуществляет общее руководство деятельностью по проекту,  координацию всех участников проектной группы, информационную деятельность.

Менеджеры проекта: 

Курхули Валерий Георгиевич
Чащина Елена Геннадьевна
Координаторы проекта:

Степаненко Людмила Владимировна, образование высшее, проводит семинары, осуществляет консультации по проведению исследовательской деятельности учащихся, 

Пармасевич Денис Дмитриевич, образование высшее, проводит семинары, осуществляет консультации по ландшафтному дизайну
3.Описание проекта.

3.1.Описание проблемы, на решение которой направлен проект.
В 2017 году население Казачинского района составляет 10000 человек. На территории района функционируют 14 школ: 7 средних общеобразовательных школ, 5 основных общеобразовательных школ, 2 начальные общеобразовательные школы. На 1 декабря 2017 года в школах района обучается 1243 ребёнка. Школа является культурно-эстетическим центром на селе. Школьная территория – это визитная карточка школы, требующая постоянной и целенаправленной работы по обустройству и эстетическому оформлению. Состояние школьной территории сказывается на общем облике населенного пункта. Каждая школа района имеет пришкольную территию, эстетическое оформление и обустройство которой находится не на очень высоком уровне. Традиционные технологии и методы работы не решают проблемы комплексного преобразования территории. 
Идея проекта заключается в трансформации школьной территории в места функционального назначения (зоны) с использованием элементов ландшафтного дизайна, формировании общей культуры школьного сообщества  и населения за счет  включения в деятельность по изменению ближнего окружения школы, создание эстетически привлекательного оформления пришкольной территории, соответствующего современным архитектурно-планировочным и природоохранным требованиям, развитие инициативы и творчества школьников через организацию социально значимой и исследовательской деятельности. Школьный двор должен стать образцом культурного и образовательного пространства для населения. 
Учащиеся, родители и просто население села проводят большое количество времени на территории школы. Реализация проекта будет способствовать приобретению навыков ланшафтного дизайна, развитию общей культуры и как следствие повышение уровня образования, что обязательно отразиться на повышение качества жизни населения Казачинского района.
Так же реализация проекта яляется актуальной в соответствии с  Концепций развития воспитания в муниципальной системе образования Казачинского района, в которой одним из приоритетных направлений является направление «Экологическое образование и воспитание». 

3.2.Цель и задачи проекта.
  Цель проекта:
Создание эстетически привлекательного и функционального оформления территории школы, соответствующего современным архитектурно-планировочным и природоохранным требованиям через совместную деятельность учащихся, родителей, педагогов, жителей населенного пункта.

Задачи проекта:
1. Обустроить школьную территорию в места функционального назначения с использованием элементов ландшафтного дизайна. 
2. Привлечь учащихся к поиску механизмов решения актуальных проблем местного сообщества.
3. Развивать формы межведомственного взаимодействия, сотрудничество с родительскою общественностью и местным населением. 
4. Сформировать исследовательские компетентности учащихся. 

5. Провести обучающие мероприятия. 
3.3. Что предлагается сделать в ходе проекта.

Реализация проекта пройдет в период с 15.11.2017 по 30.09.2018. 
В общеобразовательных учреждениях Казачинского района создаются проектные команды. В состав школьной проектной команды входят учащиеся 7-11 классов (70 % от общего состава команды); педагоги и работники школы по сопровождению исследовательской работы учащихся, соорганизации детско-взрослой кооперации, обустройству и оформлению школьной территории. Распорядительным актом школы  назначается руководитель проектной команды и закрепляются обязанности за всеми членами команды. К работе в команде могут быть привлечены учителя биологии, географии, технологии и другие педагоги и работники школы. Обязательным условием является привлечение родителей и жителей села, заинтересованных в реализации проекта.
Школьная проектная команда разрабатывает и реализует собственный проект по обустройству школьной территории с созданием мест функционального назначения  - зон с фронтальной стороны и любой одной зоны по выбору (спортивной, игровой, партерной, торжественной и т.д.) и созданием в этих зонах новых архитектурных форм и элементов ландшафтного дизайна.

В ходе реализации проекта должна быть организована и проведена исследовательская деятельность учащихся биологической направленности. Опыты и исследования необходимо провести на натуральных объектах в естественных условиях.

Для школьных проектных команд пройдут обучающие семинары и консультации, в ходе которых команды получат необходимые знания и навыки для реализации собственных проектов по основам ландшафтного дизайна и проведению исследовательской работы учащихся. 
Для членов школьной проектной команды в общеобразовательных учреждениях так же необходимо организовать обучающие мероприятия.

Для информирования населения о предстоящем проекте и ходе его реализации будут размещены статьи в районной газете «Новая жизнь», телеканале «Квинта-центр», на официальных сайтах Отдела образования администрации Казачинского района, МБОУ ДО Казачинский РЦДТ, школах Казачинского района.
 Этапы реализации проекта
Проект будет реализован в три этапа. 
Первый этап - подготовительный:
Информирование населения Казачинского района через районное телевидение «Квинта-Центр» и районную газету «Новая жизнь», а так же официальные сайты Отдела образования администрации Казачинского района, МБОУ ДО Казачинский РЦДТ, школ Казачинского района
Создание и обучение членов школьных проектных команд. 
Заключение партнерских соглашений с волонтерами и организациями -партнерами. 
Проведение конкурса «Зимняя планета детства»
Составление проектов по обустройству территории в школах района.
Консультации по созданию проектов, зашита проектов.
Второй этап - основной:

Проведение исследовательской деятельности учащихся биологической направленности;

Обустройство школьной территории в места функционального назначения с внедрением элементов ланшафтного дизайна;

Проведение массовых мероприятий «Добро пожаловать!» в школах Казачинского района, посвященных представлению результатов проекта с привлечением местного населения;                           
Проведение рекламной компании проекта в селе.
Третий этап - заключительный. 
Представление результатов реализации проекта на августовском педагогическом совете работников образования;

Проведение районной конференции исследовательских работ учащихся биологической направленности;

Проведение оценки влияния проекта на его участников и жителей Казачинского района, проведение анкетирование, оформление выводов и заключений по результатам реализации проекта;
Награждение победителей.
 Механизм реализации проекта
В рамках проекта пройдут мероприятия по обустройству школьной территории с внедрением элементов ландшафтного дизайна, направленные на вовлечение в проектную деятельность учащихся, педагогов, родителей, жителей местного населения. 
В населенных пунктах Казачинского района проживают мастера, владеющие необходимыми знаниями, навыками и опытом по ландшафтному дизайну, цветоводству, работы с деревом, плетению из лозы и т.д. Привлечение этих людей к реализации данного проекта будет способствовать поиску наиболее творческих и оригинальных решений. 
Для реализации проекта в школах района создаются проектные команды, которые реализуют школьные проекты по обустройству школьной территории. 

В рамках проекта будет проведена исследовательская деятельность учащихся. Исследовательская деятельность должна быть организована с проведеним опытов в естественных условиях на натуральных объектах. Результаты исследовательской деятельности будут представлены на районной конференции исследовательских работ. На коференцию исследовательских работ необходимо представить презентацию, состоящую не менее чем из 10 слайдов где отразить ход проведения исследовательской работы и полученные результаты. А так же представить исследовательскую работу в формате …..
Обязательными условиями реализации проекта являются:

-создание новых архитектурных форм на территории школы  фронтальной стороны и любой одной зоны по выбору (спортивной, игровой, партерной, торжественной и т.д.). Это могут быть арки, перголы, альпинарии, рокарии, беседки, скамейки, фонари и другие объекты
  -представление макета обустроенной зоны школьной территории (размер макета     80х80см);

 -представление фотоотчета  оформления фронтальной стороны, по ходу реализации проекта (размер фотографий 30х20 см в электронном и печатном   варианте); 

- презентация о проведении исследовательской работы учащихся биологической направленности (не более 10 слайдов);

- привлечение местного населения;

- в оформлении зон не допустимо использование пластиковых бутылок и       автомобильных покрышек.
Для подведения итогов реализации проекта создается конкурсная комиссия. Конкурсная комиссия посещает массовые мероприятия «Добро пожаловать!» в школах Казачинского района, на которых происходит представление результатов проекта. Мероприятие проходит с привлечением местного населения, руководителей организаций, глав сельсоветов, партнеров. На данном мероприятии представляется макет обустройства выбранной территории; фотоотчет обустройства фронтальной зоны соответствующий заданному формату до и после реализации проекта; экскурсия по обустроенным зонам и объектам исследовательской деятельности; презентация исследовательской деятельности учащихся, а так же другие события, отражающие ход реализации проекта.

Общий уровень организации итогового мероприятия о проделанной работе должет быть торжественным, ярким, содержательным.  
Для информирования населения и привлечения партнёров и ресурсов необходима рекламная компания о реализации проекта в населенном пункте и заключение соглашений с организациями партнёрами.

Организации-партнеры:

Отдел образования администрации Казачинского района;
Администрации населенных пунктов Казачинского района;
Предприятия и организации Казачинского района;

Волонтеры
3.4 Ожидаемые результаты проекта.

870 учащихся Казачинского района приобретут исследовательские компетентности и будут привлечены к решению социальных проблем района.
14 школьных  комад получат навыки организации и проведения проектной деятельности. 
2099 человек пройдут обучение по основам ландшафтного дизайна.

В 14 общеобразовательных учреждениях Казачинского появятся функциональные зоны различной направленности

Форма продуктов проектной деятельности: 
- фотографии; 
- баннеры; 
- макеты;

- исследовательские работы учащихся;

- не менее трех статей на официальных сайтах;

- не менее трех статей в газете «Новая жизнь»

3.5 Механизм оценки результатов.

- отзывы школьных проектных команд, жителей села, района;

- анкетирование целевой группы;

    3.6. Дальнейшее развитие проекта.

Проект будет продолжать свою деятельность и после завершения. В общеобразовательных учреждениях будут обустроены другие зоны и в дальнейшем вся территория. Включение в процесс обустройства жителей района обеспечит проведение подобной деятельности на территорри населенных пунктов, жилых домов, предприятий, организаций. 
4. Организационный план проекта 
	№
	Мероприятие
	Сроки проведения
	Ответственный
	Результат мероприятия
	Срок представления отчета (не более 7 дней после завершения мероприятия)
	Источник информации (фото отчет, список участников, статья в газете и т.д.)

	1.
	Подготовительный этап

	1.1.
	Подготовка Приказа отдела образования, разработка положений, графиков, программ
	15.11.1725.11.17
	  Волкова С.Ю., Никифорова Е.В., 
  Ильина Е.А.
	Подготовлен Приказ отдела образования о реализации проекта, разработано положение о проведение финального конкурса «Добро пожаловать», графики консультаций, программы семинаров
	
	Наличие документов

	1.2.
	Создание проектных команд в муниципальных общеобразовательных учреждениях
	01.12.1707.12.17
	Руководители ОУ
	Подготовлены Приказы ОУ о создании проектных команд и реализации проекта
	
	Наличие документов

	1.3
	Информирование населения о реализации проекта

	10-30.12.17
	Степаненко Л.В.

Руководители ОУ
	70% населения села Казачинского района проинформированы о проекте
	
	Статья в газете «Новая жизнь», статьи на официальных сайтах, выпуск новостей на районном телеканале «Квинта-Центр», публикации в социальных сетях


	1.4
	Семинар «Основные стили и приемы в ландшафтном дизайне»


	12.12.17
	 Никифорова Е.В. Ильина Е.А.

Руководители ОУ
	Получены практические навыки по использованию основных стилей и приемов ландшафтного дизайна при обустройстве школьного  участка


	
	Список участников семинара

	1.5
	 Семинар

 «Организация пространства пришкольного участка»


	21.12.17
	 Никифорова Е.В. Ильина  Е.А

Руководители ОУ
	Получены практические навыки по организации пришкольного участка
	
	Список участников семинара

	1.6
	Практический семинар по  изготовлению макетов пришкольных территорий.
	23.01.18
	  Никифорова Е.В. Ильина  Е.А

Руководители ОУ
	Получены практические навыки по изготовлению макетов пришкольных территорий
	
	Список участников семинара

	1.7
	Семинар «Проведение исследовательской работы с учащимися» 


	08.02.28
	 Никифорова Е.В. Ильина  Е.А

Руководители ОУ
	Определены основные этапы проведения исследовательской работы с учащимися, утверждена структура оформления исследовательской работы
	
	Список участников семинара

	1.8
	Конкурс «Зимняя планета детства»
	1.12.17-25.12.17
	Ильина Е.А., Пармасевич Д.Д., Руководители ОУ
	Созданы скульптуры из снега, льда, отражающие идею обустройства школьной территрии
	
	Фотоотчёт

	1.9
	Разработка проектов муниципальных общеобразовательных учреждений
по использованию элементов ландшафтного дизайна в организации пришкольной территории

	20.12.17-20.01.18
	Руководители ОУ
	Разработаны проекты в муниципальных общеобразовательных учреждениях
	
	Наличие проектов

	1.10
	Открытая экспертиза проектов ОУ
	20.01.18-31.01.18
	  Никифорова Е.В., Волкова С.Ю.
	Проведена открытая экспертиза проектов ОУ
	
	Наличие доработанных проектов по результатам проведения открытой экспертизы

	1.11
	Проведение консультаций
	По графику, в течении реализации проекта
	Никифорова Е.В. Ильина  Е.А

Пармасевич Д.Д.,
Степаненко Л.В.


	Проведены консультации по заявкам проектных команд
	
	Списки участников консультаций

	2.
	Основной этап

	2.1.
	Реализация проектов муниципальных общеобразовательных учреждений по использованию элементов ландшафтного дизайна в организации пришкольной территории.
	 До 30.09.18
	Руководители ОУ
	Оформлены две зоны, созданы малые архитектурные формы на территории пришкольных участков, проведена исследовательская деятельность учащихся. 
	 
	Фото отчёт, статьи в газете и на официальных сайтах ОУ.

	2.2
	Проведение мероприятий по изготовлению малых форм, инсталляций, элементов оформления современного  дизайна
	До 01.08.18
	Проектные команды
	Внедрены малые архитектурные формы, оформлены зоны в соответствии с выбранным стилем
	
	Фотоотчет, выставки в ОУ

	2.3
	Проведение  исследовательской деятельности учащихся
	01.02.18 по 01.08.18
	Проектные команды
	Проведена исследовательская деятельнотсь учащихся биологической направленности на натуральных объектах, в естественных условиях
	
	Фотоотчет о проведении исследовательской деятельности учащихся, наличие экспериментальных площадок


	2.4
	Проведение финального мероприятия «Добо пожаловать» в общеобразовательных учреждениях
	01.08.18 по 20.08.18
	Руководители ОУ, проектные команды
	Представлена деятельность каждого общеобразовательного учреждения о реализации проекта
	
	Фото отчёт, выставки,
экскурсии по созданным зонам

	2.5
	
	
	
	
	
	

	2.5
	
	
	
	
	
	

	3.
	Заключительный этап

	3.1.
	Представление основных результатов реализации Муниципального системного стратегического  проекта на Августовском педагогическом совете 2018г.
	27.08.18-31.08.18
	Никифорова Е.В. 

Штаб управления стратегией развития МСО
	Представлены результаты реализации Муниципального системного стратегического  проекта
	
	Доклад на Августовском педагогическом совете 2018г.
Наличие баннеров, фотовыставка

	3.2
	Конференция исследовательских работ учащихся
	26.09.18-30.09.18
	Никифорова ЕВ.
Коляда А.В.
	Представлены результаты исследовательской деятельности учащихся
	
	Фото отчёт, исследовательские работы

	3.3
	Проведение анкетирования проектных команд о реализации проекта
	До 30.09.18
	Никифорова Е.В.
Степаненко Л.В.
	Получение обратной связи по итогам реализации проекта
	
	Результаты анкетирования

	3.4
	Информирование насеоления о результатах проекта
	До 01.10.18
	Никифорова Е.В.
	Информация об итогах реализации проекта в газете «Новая жизнь», на официальных сайтах
	
	Статья в газете, на официальныхсайтах


5. Риски проекта 

1. Меньшее количество участников вступивших в проект.
2. Непонимание значимости проекта со стороны односельчан.

3. Недостаточное вливания финансовых средств.

          4. Недостаточное количество мест для обучения компьютерной грамотности.
В случае неполучения грантовых средств проект будет реализован с меньшим количеством одиноких, пожилых людей.
6. Организации-партнеры.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Мокрушинская средняя общеобразовательная школа. Предоставление компьютерного класса для обучения основам компьютерной грамотности. Оплата учителю информатики, психологу. Проведение инормационной работы со старшеклассниками, помощь в наборе волонтеров.
Администрация Мокрушинского сельсовета. Оказание поддержки в проведении информирования населения. Подборе целевой группы, проведение индивидуальных встреч и выявлении проблем совместно с председателем Совета ветеранов.

Муниципальное буджетное учреждение культуры «Мокрушинская ЦКС».

Предоставление площади для проведения заседаний клуба «Мокрушинские бабушки», концертов.
7.  Бюджет проекта *
7.1. Сводная смета

	Статья расходов
	Запрашиваемая сумма

(в рублях)
	Вклад 

из других источников

(в рублях)
(не менее 10% от запрашиваемой суммы)
	Всего

(в рублях)

	Заработная плата (не более 30% от запрашиваемой суммы) (включая налоги)
	0,00
	86616,00
	86616,00

	Командировочные и транспортные расходы
	10000,00
	00,00
	10000,00

	Приобретение оборудования (не более 30% от запрашиваемой суммы)
	28500,00
	48500,00
	77000,00

	Аренда помещений и оборудования
	00,00
	30000,00
	30000,00

	Издательские расходы
	10000,00
	00,00
	10000,00

	Оплата услуг сторонних организаций
	00,00
	00,00
	00,00

	Расходы на связь
	8675,00
	00,00
	8675,00

	Расходные материалы
	37825,00
	
	37825,00

	Банковские расходы
	
	
	

	Прочие расходы
	
	
	

	ИТОГО:
	95000,00
	165116,00
	260116,00


7.2. Детализированная смета с пояснениями и комментариями. Возможный состав бюджетных статей

А. Персонал (не более 30% от запрашиваемой суммы)

	Должность 

в проекте
	Полная месячная ставка

(в рублях)
	Процент времени, уделяемого проекту
	Реальная сумма в месяц

(в рублях)
	Кол-во месяцев
	Запрашиваемая сумма

(в рублях)
	Вклад из других источников

(в рублях)
	Всего

(в рублях)

	
	
	
	
	
	
	
	

	Руководитель проекта
	15000,00
	40
	6000,00
	6
	00,00
	36000,00
	36000,00

	Бухгалтер проекта
	15000,00
	20
	3000,00
	6
	00,00
	18000,00
	18000,00

	Всего:
	
	54000,00
	54000,00

	Выплаты во внебюджетные фонды  
	
	16308,00
	16308,00

	ИТОГО:
	
	70308,00
	70308,00


В. Консультанты и другие услуги:

	Должность

в проекте
	Месячная

(дневная, почасовая) 

ставка,

(в рублях)
	Кол-во месяцев (дней, часов)
	Запрашиваемая сумма

(в рублях)
	Вклад из других источников

(в рублях)
	Всего

  (в рублях)

	психолог
	1500,00р/час
	14 дней
	00,00
	21000,00
	21000,00

	Преподаватель информатики
	6500,00
	4 месяца
	00,00
	26000,00
	26000,00

	Команда волонтеров (10 чел)
	100,00р/час
	150
	00,00
	15000,00
	15000,00

	Всего:
	
	47000,00
	47000,00

	Выплаты во внебюджетные фонды 
	
	16308,00
	16308,00

	ИТОГО:
	
	16308,00
	16308,00

	ВСЕГО по статье расходов «Заработная плата» (включая налоги)
	
	16308,00
	16308,00


2. Основные прямые расходы

А. Аренда помещения 

	
	Запрашиваемая сумма

(в рублях)
	Вклад из других источников

(в рублях)
	Всего

(в рублях)

	Аренда помещения для проведения  встреч клуба
	00,00
	30000,00
	30000,00

	итого
	
	30000,00
	30000,00


Б. Командировочные  и транспортные расходы:

	
	Запрашиваемая сумма

(в рублях)
	Вклад из других источников

(в рублях)
	Всего

(в рублях)

	гсм
	10000,00
	00,00
	10000,00

	итого
	10000,00
	00,00
	10000,00


	Итого:
	
	
	


В. Оборудование  (не более 30% от запрашиваемой суммы):

	
	Запрашиваемая сумма

(в рублях)
	Вклад из других источников

(в рублях)
	Всего

(в рублях)

	Ноутбук 
	28500,00
	
	28500,00

	
	
	
	

	МФУ
	
	20000,00
	20000,00

	Итого:
	28500,00
	20000,00
	48500,00

	
	
	
	


Г.  Расходы на связь:                   

	
	Запрашиваемая сумма

(в рублях)
	Вклад из других источников

(в рублях)
	Всего

(в рублях)

	Оплата услуг интернет
	8675
	
	8675

	Итого:
	8675
	
	8675


Д. Издательские расходы:

	
	Запрашиваемая сумма

 (в рублях)
	Вклад из других источников

(в рублях)
	Всего

 (в рублях)

	Выпуск буклетов о проекте 500шт*20,00
	10000,00
	00,00
	10000,00

	Итого:
	10000,00
	
	10000,00


Е.  Расходные материалы:

	
	Запрашиваемая сумма

(в рублях)
	Вклад из других источников

(в рублях)
	Всего

(в рублях)

	Бумага писчая
	825,00
	
	825,00

	Фотобумага
	2000,00
	
	2000,00

	Нитки, иголки, спицы, ткань
	15000,00
	
	15000,00

	Заправка картрижей
	4000,00
	
	4000,00

	Рамки для награждения
	3000,00
	
	3000,00

	Призы для награждения
	5000,00
	
	5000,00

	Кондитерские изделия для организации чаепитий


	8000,00
	
	8000,00

	Итого:
	
	
	37825,00

	
	
	
	

	
	
	
	


Полная стоимость проекта:
260116,00 (двести шестьдесят тысяч сто шестнадцать рублей 00 коп)
Вклад из других источников 165116,00 (сто шестьдесят пять тысяч сто шестнадцать рублей 00 коп)
Запрашиваемая сумма: 95000,00 (девяносто пять тысяч рублей 00 коп)
Комментарии к бюджету* 

Расходы, связанные с услугами психолога, преподавателя информатики необходимы для составления психологического портрета и обучения компьютерной грамотности. Всего на работу психолога, в течение проекта планируется уделить не более 14 дней из расчета 1500р/час. На работу преподавателя информатики в течении проекта не более 4 месяцев из расчета оплаты труда 6500 рублей в месяц. 
Расходы по привлечению команды волонтеров. Всего на работу волонтеров  планируется уделить не более 150 часов из расчета 100 р/час.   

Издательские расходы необходимы для  обширного информационного сообщения о реализации проекта.

Транспортные расходы необходимы для качественного выполнения задач проекта, подвоза целевой группы для проведения мероприятий. 
Статья, включающая приобретение расходных материалов необходима для проведения мастер-классов. 
